

缝针缝线增加套包柜领用功能

2024-06-03 09:11 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-31
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-06-11
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	61.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
子任务:			
Bug # 13832: 缝针缝线增加套包柜领用功能demo			Closed
Bug # 13833: 缝针缝线增加套包柜领用功能测试用例编写			Closed
Bug # 13859: 缝针缝线测试协助			Closed
Bug # 13883: 缝针缝线增加套包柜领用功能测试用例review			Closed
Bug # 13884: 缝针缝线增加套包柜领用功能环境部署			Closed
Task # 13886: 缝针缝线增加套包柜领用功能测试			Closed
Bug # 13981: 缝针缝线用户手册整理			Closed
Bug # 13982: 缝线柜 测试review			Closed
Bug # 14083: 缝线柜测试review			Closed
Bug # 14130: 缝针缝线trainging			Closed
Bug # 14134: 缝针缝线培训文档编写			Closed

历史记录

#1 - 2024-06-03 09:12 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-06-12 09:09 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-06-12 09:32 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#4 - 2024-06-19 14:21 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed