

QA Daily - Bug #13859

Task # 13830 (Closed): 缝针缝线增加套包柜领用功能

缝针缝线测试协助

2024-06-03 09:49 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-05-31
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-05-31
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.50 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-04 09:41 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed