

QA Daily - Task #13886

Task # 13830 (Closed): 缝针缝线增加套包柜领用功能

缝针缝线增加套包柜领用功能测试

2024-06-04 09:03 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-06-04
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-06-05
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-05 09:07 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2024-06-06 09:00 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 30 变更为 70

#3 - 2024-06-11 10:00 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 70 变更为 100

#4 - 2024-06-12 09:09 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#5 - 2024-06-12 09:32 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#6 - 2024-06-12 09:33 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed