

QA Daily - Bug #13981

Task # 13830 (Closed): 缝针缝线增加套包柜领用功能

缝针缝线用户手册整理

2024-06-06 09:06 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-06-06
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-06-11
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-06-07 09:04 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-06-07 09:04 - 盛斌 (Kevin)
- 计划完成日期 从 2024-06-06 变更为 2024-06-07
- % 完成 从 0 变更为 10
- #3 - 2024-06-11 09:12 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 10 变更为 60
- #4 - 2024-06-12 09:08 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #5 - 2024-06-12 09:09 - 盛斌 (Kevin)
- 计划完成日期 从 2024-06-07 变更为 2024-06-11
- % 完成 从 60 变更为 100
- #6 - 2024-06-12 09:32 - 胡玮佩 (Havi)
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #7 - 2024-06-12 09:33 - 胡玮佩 (Havi)
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed