

QA Daily - Bug #14083

Task # 13830 (Closed): 缝针缝线增加套包柜领用功能

缝线柜测试review

2024-06-11 09:10 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-06-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-06-07
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			