

Product Deployment - Support #14104

宁波泰康拆改柜开工会

2024-06-11 09:40 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-06-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-06-11 09:40 - wangkay
- 状态 从 *New* 变更为 *Resolved*
- #2 - 2024-06-11 09:40 - wangkay
- % 完成 从 *0* 变更为 *100*
- #3 - 2024-06-11 09:41 - wangkay
- 状态 从 *Resolved* 变更为 *To Be Closed*
- #4 - 2024-06-11 09:41 - wangkay
- 主题 从 *宁波泰康开工会* 变更为 *宁波泰康拆改柜开工会*
- #5 - 2024-06-12 10:49 - admindev
- 状态 从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*