

QA Daily - Bug #14167

AGV和手推柜版本整理

2024-06-13 09:07 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-06-12
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-06-12
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	AI移动柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-13 09:29 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 100 变更为 0

#2 - 2024-06-14 09:16 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-11-18 18:09 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed

#4 - 2024-11-19 15:12 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed