

QA Daily - Bug #14607

量产柜竖屏指纹直连模式测试

2024-06-25 18:04 - 韩晓真 (Hyojin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-06-25
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	韩晓真 (Hyojin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-26 09:20 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-06-26 18:29 - 韩晓真 (Hyojin)

- % 完成 从 0 变更为 50

#3 - 2024-07-02 06:54 - 韩晓真 (Hyojin)

- % 完成 从 50 变更为 90

#4 - 2024-07-02 09:19 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#5 - 2024-07-03 08:54 - 韩晓真 (Hyojin)

- % 完成 从 90 变更为 100

#6 - 2024-07-04 09:14 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#7 - 2024-07-04 09:14 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed