

【报修开发】缝针缝线 - Task #14697

无唯一码（品规、批号）功能沟通及评估

2024-06-27 21:26 - 王超群（Carey）

状态:	Resolved	开始日期:	2024-06-27
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群（Carey）	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
无唯一码（品规、批号）功能沟通及评估			

历史记录

- #1 - 2024-06-27 21:28 - 王超群（Carey）
6/27 1H 无唯一码（品规、批号）功能沟通及查阅code评估开发时间、开发分支等开发事项确认
- #2 - 2024-06-27 21:28 - 王超群（Carey）
- 状态从 New 变更为 In Progress
- #3 - 2024-06-28 23:53 - 王超群（Carey）
- % 完成从 0 变更为 20

6/28 4H 基础数据库存结构修改及该结构涉及到的业务逻辑筛查处理
- #4 - 2024-07-08 09:20 - 王超群（Carey）
- 项目从 48 变更为 【报修开发】缝针缝线
- #5 - 2024-07-10 09:52 - 尹嗣（Antoine）
- 状态从 In Progress 变更为 Resolved