

【报修开发】缝针缝线 - Bug #14710

缝针缝线无明细版代码开发

2024-06-28 09:26 - 邵根

状态:	Resolved	开始日期:	2024-06-28
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	邵根	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	39.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-06-28 09:26 - 邵根

- 06/27 4H
- 1.会议了解需求
 - 2.开始编码处理品规、库存接口

#2 - 2024-06-28 09:26 - 邵根

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#3 - 2024-07-01 09:21 - 邵根

06/28 7H

#4 - 2024-07-02 09:20 - 邵根

- 项目 从 45 变更为 【报修开发】缝针缝线

#5 - 2024-07-02 09:21 - 邵根

07/01 6.5H

#6 - 2024-07-03 09:25 - 邵根

- 07/02 7H
- 1.客户端上架单4层接口处理；
 - 2.上架单导入功能处理
 - 3.前端上架单界面处理

#7 - 2024-07-04 09:25 - 邵根

- 07/03 6H
- 1.上架单前端界面处理
 - 2.货柜库存处理
 - 3.会议了解需求
 - 4.上架业务联调
 - 5.归还、领用未归还平账他理论

#8 - 2024-07-05 09:22 - 邵根

- 07/04 7.5H
- 1.货柜库存前端完善
 - 2.仓间库存前后端处理

#9 - 2024-07-08 09:32 - 邵根

07/05 7.5H

#10 - 2024-07-08 09:33 - 邵根

07/05 7.5H

- 1.暂存箱、归还箱库存后端处理。
- 2.暂存箱、归还箱库存前端处理。
- 3.仓间库存、货柜库存优化。
- 3.领用未归还开发（一半）

#11 - 2024-07-10 09:51 - 尹駟（Antoine）
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved