

缝针缝线柜v02.03.00

2024-06-28 09:45 - 胡玮侃 (Havi)

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-17
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-30
指派给:	胡玮侃 (Havi)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	14.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
子任务:			
Bug # 15646: 缝针缝线柜- review			Closed

历史记录

- #1 - 2024-07-17 09:42 - 胡玮侃 (Havi)
 - 主题 从 缝针缝线柜- 湘雅现场提的一些需求 变更为 缝针缝线柜v02.03.00
 - 计划完成日期 从 2024-07-26 变更为 2024-07-30
 - 开始日期 从 2024-06-28 变更为 2024-07-17
- #2 - 2024-08-27 10:03 - 胡玮侃 (Havi)
 - 状态 从 New 变更为 To Be Closed
- #3 - 2024-08-27 14:45 - admindev
 - 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed