

2024-07-01 14:23 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-01
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-01 14:23 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-01 17:36 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#3 - 2024-07-01 18:01 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 50

2024-07-01 1.5h 转工程单给开发，开发反馈刻印改定时任务消耗配置，公司测试环境还需要测试领用归还是否正常

#4 - 2024-07-04 09:17 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#5 - 2024-07-04 09:31 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#6 - 2024-08-06 09:15 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 Resolved

#7 - 2024-08-06 09:31 - shangdavid

- % 完成 从 50 变更为 100

2024-08-05 0.5h y已完成更新，功能已确认正常

#8 - 2024-08-06 10:36 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#9 - 2024-08-06 16:47 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed