

南京泰康项目跟进

2024-07-01 18:00 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-01
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-01 18:00 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-02 09:33 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 50
- 7/1
- 1) 3台网络正常，DSA术间1台无网络信息科还未完成寻线；2) 发送模拟数据内部流程测试正常；3) 万序winserver2016服务器连接中间库正常，无需打补丁
- #3 - 2024-07-02 18:23 - wangkay
- 7/2 1) 与万序联调完成；3) 3台指纹异常帮忙调试设备
- #4 - 2024-07-02 18:24 - wangkay
- % 完成 从 50 变更为 100
- #5 - 2024-07-02 18:24 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #6 - 2024-07-04 10:35 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #7 - 2024-07-05 14:30 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed