

【报修开发】缝针缝线 - Task #14872

项目进度跟踪

2024-07-03 09:26 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-03
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	尹颢 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-03 09:30 - 尹颢 (Antoine)

7.2 0.5h 与 Carey和邵根沟通进度

#2 - 2024-07-15 19:41 - 尹颢 (Antoine)

- 状态 从 New 变更为 To Be Closed

#3 - 2024-07-16 15:33 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed