

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-05
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-05 09:35 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-08 10:08 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 20

2024-07-05 0.5h 万斯5台工控机跑机测试查看是否正常

#3 - 2024-07-09 15:50 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#4 - 2024-07-09 15:51 - shangdavid

2024-07-08 2h 5台万斯工控机跑机测试记录查看

#5 - 2024-07-10 10:11 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#6 - 2024-07-10 10:22 - shangdavid

- 主题 从 万斯工控机跑机测试记录查看 变更为 万斯工控机跑机测试新增测试内容

#7 - 2024-07-10 11:42 - shangdavid

- 1) 找1台万斯工控机接hfi读卡器，对面板4个usb口分别做插拔检测测试，记录测试结果
- 2) 硬件检测工具报错问题目前没有具体报错凭证无法还原场景测试
- 3) 重启慢问题，分别找1台万斯工控机和1台研华工控机做重启测试，分别记录重启过程所需时间

#8 - 2024-07-10 11:47 - shangdavid

- 1) 找1台万斯工控机接hfi读卡器，对面板4个usb口分别做插拔检测测试，记录测试结果
- 2) 硬件检测工具报错问题目前没有具体报错凭证无法还原场景测试
- 3) 重启慢问题，分别找1台万斯工控机和1台研华工控机做重启测试，分别记录重启过程所需时间
- 4) 在公司期间每天测试记录，时间预计延长到7/19号结束

#9 - 2024-07-15 09:20 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#10 - 2024-07-15 09:24 - shangdavid

- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress

#11 - 2024-07-15 09:25 - shangdavid

- % 完成 从 20 变更为 50

2024-07-10 1.5h 1) 万斯工控机跑机测试新增测试内容，写一下计划，准备周一找一台机器做断电重启测试

#12 - 2024-07-15 09:32 - shangdavid

- 主题 从 万斯工控机跑机测试新增测试内容 变更为 万斯工控机跑机测试，周一结束退回仓库

#13 - 2024-07-16 09:44 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#14 - 2024-07-16 10:14 - shangdavid

- 主题 从 万斯工控机跑机测试，周一结束退回仓库 变更为 万斯工控机跑机测试退回仓库

#15 - 2024-07-16 10:16 - shangdavid

- % 完成 从 50 变更为 100

2024-07-15 1) 5台工控机测试记录分析得出结论邮件汇总群里发出来；2) 装箱打包准备退还仓库

#16 - 2024-07-16 10:19 - shangdavid

2024-07-15 4h 1) 5台工控机测试记录分析得出结论邮件汇总群里发出来；2) 装箱打包准备退还仓库

#17 - 2024-07-17 10:40 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#18 - 2024-07-17 13:10 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed