

【报修开发】缝针缝线 - Task #14979

归还功能开发

2024-07-06 22:45 - 王超群 (Carey)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-06
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
归还功能开发			

历史记录

#1 - 2024-07-06 22:47 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-06 22:54 - 王超群 (Carey)

- % 完成 从 0 变更为 40

7/6 5H 归还功能筛选用户、筛选单据页面开发

#3 - 2024-07-08 09:17 - 王超群 (Carey)

- 项目 从 48 变更为 【报修开发】缝针缝线

#4 - 2024-07-10 09:51 - 尹翊 (Antoine)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved