

【报修开发】缝针缝线 - Task #14980

7/5/2024-7/5/2024-udi解码

2024-07-06 22:50 - 王超群 (Carey)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-06
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
UDI 规则调研及解析code开发			

历史记录

#1 - 2024-07-06 22:50 - 王超群 (Carey)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
#2 - 2024-07-06 22:52 - 王超群 (Carey)
- % 完成 从 0 变更为 80
#3 - 2024-07-08 09:18 - 王超群 (Carey)
- 项目 从 48 变更为 【报修开发】缝针缝线
#4 - 2024-07-09 10:17 - 王超群 (Carey)
- 主题 从 UDI 规则调研及解析code开发 变更为 7/5/2024-7/5/2024-udi解码
#5 - 2024-07-10 09:52 - 尹颀 (Antoine)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved