

【报修开发】缝针缝线 - Task #15165

7/8/2024-7/8/2024-识别库集成 ocrTest

2024-07-08 19:15 - 王超群 (Carey)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-08
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
识别库集成 ocrTest			

历史记录

#1 - 2024-07-08 19:17 - 王超群 (Carey)

- % 完成 从 0 变更为 80

7/8 4H 识别库集成 ocrTest 项目中验证效果

#2 - 2024-07-09 10:11 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#3 - 2024-07-09 10:16 - 王超群 (Carey)

- 主题 从 识别库集成 ocrTest 变更为 7/8/2024-7/8/2024-识别库集成 ocrTest

#4 - 2024-07-09 23:51 - 王超群 (Carey)

7/9 3H 二维码解析、及集成测试review等

#5 - 2024-07-09 23:51 - 王超群 (Carey)

- % 完成 从 80 变更为 100

#6 - 2024-07-10 09:51 - 尹颀 (Antoine)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved