

【报修开发】缝针缝线 - Task #15193

暂停-第三方识别库 阿里

2024-07-09 09:11 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Feedback	开始日期:	2024-07-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-10
指派给:	尹颢 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
第三方识别库 阿里			

历史记录

#1 - 2024-07-10 09:53 - 尹颢 (Antoine)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-12 09:26 - 尹颢 (Antoine)

- 主题 从 7/10/2024-7/10/2024- 第三方识别库 阿里 变更为 暂停-第三方识别库 阿里

#3 - 2024-07-12 09:26 - 尹颢 (Antoine)

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback