

## 【报修开发】缝针缝线 - Task #15194

7/10/2024-7/12/2024-上架、领用识别集成测试，对照信息相关接口开发联调

2024-07-09 09:11 - 尹颀 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-12
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	21.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
<b>描述</b>			
上架、领用识别集成测试，对照信息相关接口开发联调			

### 历史记录

#1 - 2024-07-10 09:35 - 王超群 (Carey)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-10 23:58 - 王超群 (Carey)

- % 完成从 0 变更为 40

7/10 5H 上架识别集成测试

#3 - 2024-07-11 09:18 - 尹颀 (Antoine)

- 主题从 7/10/2024-7/11/2024-上架、领用识别集成测试，对照信息相关接口开发联调 变更为 7/10/2024-7/12/2024-上架、领用识别集成测试，对照信息相关接口开发联调

- 计划完成日期从 2024-07-11 变更为 2024-07-12

#4 - 2024-07-11 20:33 - 王超群 (Carey)

- % 完成从 40 变更为 70

7/11 5H 领用识别根据识别模式、维护级别进行条码识别比对数据等逻辑开发

#5 - 2024-07-12 22:16 - 王超群 (Carey)

- % 完成从 70 变更为 80

7/12 11H 条码逻辑沟通，测试数据整理，上架、领用业务逻辑补充，打包联调及测试问题调查处理

#6 - 2024-07-15 19:17 - 尹颀 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved