

【报修开发】缝针缝线 - Task #15198

7/12/2024-7/15/2024-归还

2024-07-09 09:11 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-12
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-15
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
归还			

历史记录

- #1 - 2024-07-12 10:07 - 王超群 (Carey)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-13 23:33 - 王超群 (Carey)
7/13 4H 归还功能开发
- #3 - 2024-07-14 21:18 - 王超群 (Carey)
- % 完成 从 0 变更为 80
- 7/14 6H 归还功能开发测试、UDI 不可见分隔符规则解析开发测试
- #4 - 2024-07-15 09:47 - 尹颢 (Antoine)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved