

【报修开发】缝针缝线 - Task #15230

7/9/2024-7/12/2024-udi解码，OCR设计

2024-07-09 09:11 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-09
指派给:	尹颢 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
udi解码设计			

历史记录

- #1 - 2024-07-10 10:04 - 尹颢 (Antoine)
- 状态从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-11 09:30 - 尹颢 (Antoine)
7.10 4h 设计
- #3 - 2024-07-12 09:24 - 尹颢 (Antoine)
- 主题从 7/9/2024-7/9/2024-udi解码设计 变更为 7/15/2024-7/15/2024-udi解码设计
- #4 - 2024-07-12 09:24 - 尹颢 (Antoine)
- 状态从 In Progress 变更为 New
- #5 - 2024-07-12 09:24 - 尹颢 (Antoine)
- 主题从 7/15/2024-7/15/2024-udi解码设计 变更为 7/15/2024-7/15/2024-udi解码，OCR设计
- #6 - 2024-07-12 09:25 - 尹颢 (Antoine)
- 状态从 New 变更为 In Progress
- #7 - 2024-07-12 09:25 - 尹颢 (Antoine)
- 主题从 7/15/2024-7/15/2024-udi解码，OCR设计 变更为 7/9/2024-7/12/2024-udi解码，OCR设计
- #8 - 2024-07-15 09:12 - 尹颢 (Antoine)
7.11 5h
- #9 - 2024-07-15 09:15 - 尹颢 (Antoine)
7.12 1.5h review, 3h 设计
- #10 - 2024-07-15 20:59 - 尹颢 (Antoine)
7.15 3h ocr设计
- #11 - 2024-07-15 20:59 - 尹颢 (Antoine)
- 状态从 In Progress 变更为 Resolved