

【报修开发】缝针缝线 - Bug #15271

领用未归还前后端接口及页面

2024-07-09 09:33 - 邵根

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	邵根	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-09 09:33 - 邵根

07/08 3.5H

#2 - 2024-07-09 09:33 - 邵根

- 状态 从 New 变更为 Resolved

#3 - 2024-07-09 09:33 - 邵根

- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress

#4 - 2024-07-10 09:50 - 尹嗣 (Antoine)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved