

【报修开发】缝针缝线 - Task #15429

7/12-7/12 归还, 消耗, 退库逻辑修改

2024-07-12 09:30 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-12
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	邵根	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-15 09:36 - 邵根

07/12 3H

1.归还单品查询相关接口处理

#2 - 2024-07-16 09:43 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-07-18 09:20 - 邵根

07/17 2H

1.归还查询接口调整、调试

#4 - 2024-07-19 09:26 - 邵根

07/18 1H

1.归还查询货品接口重新调整