

深圳泰康发布进度跟进

2024-07-12 16:45 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-12
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-12 16:46 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-12 17:35 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 40
- 7/12 服务端配置审核和修改；中间库发布审核和修改
- #3 - 2024-07-18 09:35 - wangkay
- 7/18 协助填写端口访问开通申请；临时服务器，制标，手术室网络已通（内镜暂无网络）
- #4 - 2024-07-18 09:35 - wangkay
- % 完成 从 40 变更为 70
- #5 - 2024-07-19 11:13 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #6 - 2024-07-19 11:13 - wangkay
- 7/19 对King发布小结错漏进行修正
- #7 - 2024-07-19 11:13 - wangkay
- % 完成 从 70 变更为 100
- #8 - 2024-07-22 10:36 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #9 - 2024-07-23 14:03 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed