

工厂包柜调试计划确定，行程订票

2024-07-15 09:21 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-15
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-15 09:25 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 Resolved

#2 - 2024-07-15 09:26 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2024-07-10 0.5h 1) 工厂包柜调试计划确定，行程订票，计划周四去工厂，周五结束返程

#3 - 2024-07-15 09:49 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#4 - 2024-07-16 15:34 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed