

Product Deployment - Support #15496

华西之前开发沟通通过的新需求是否可转工程单

2024-07-15 10:13 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-15
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:	华西医院	现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-15 10:14 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-18 09:43 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 10
- 客户名称 从 苏州口腔医院 变更为 华西医院
- 7/17 整理出待评估的
- #3 - 2024-07-19 15:02 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #4 - 2024-11-28 13:31 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-11-28 14:53 - wangkay
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Feedback
- #6 - 2024-12-30 14:51 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #7 - 2024-12-31 18:04 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed