

【报修开发】缝针缝线 - Task #15505

7/18/2024-7/19/2024 工厂测试 二维码 ocr

2024-07-15 19:40 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Feedback	开始日期:	2024-07-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-19
指派给:	尹颢 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-18 09:43 - 尹颢 (Antoine)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-22 09:25 - 尹颢 (Antoine)

7.19 6h
7.20 5h

#3 - 2024-07-22 13:06 - 尹颢 (Antoine)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2024-07-22 13:06 - 尹颢 (Antoine)

- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback