

【报修开发】缝针缝线 - Task #15509

7/16/2024-7/17/2024 OCR方法集成到客户端

2024-07-15 19:40 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-16
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-17
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-15 22:30 - 王超群 (Carey) - 状态 从 New 变更为 In Progress
#2 - 2024-07-16 20:56 - 王超群 (Carey) - % 完成 从 0 变更为 20 7/16 2H OCR识别沟通及集成
#3 - 2024-07-17 23:36 - 王超群 (Carey) - % 完成 从 20 变更为 100 7/17 6H 识别库版本根据david提供的多次版本迭代更新，集成ocrTest测试效果及相关需求沟通，上架、领用、归还相关业务逻辑梳理讨论，集成ocr识别到项目中。
#4 - 2024-07-17 23:36 - 王超群 (Carey) - 状态 从 In Progress 变更为 Resolved