

## 【报修开发】缝针缝线 - Task #15510

7/17/2024-7/19/2024 OCR逻辑修改

2024-07-15 19:40 - 尹翊 ( Antoine )

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-17
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-18
指派给:	王超群 ( Carey )	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-07-16 21:02 - 王超群 ( Carey )

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-17 23:38 - 王超群 ( Carey )

- % 完成从 0 变更为 20

7/17 归还功能查询接口讨论测试、归还功能支持OCR识别部分开发

#3 - 2024-07-18 23:16 - 王超群 ( Carey )

- % 完成从 20 变更为 50

7/18 8H OCR识别集成测试及问题调查、上架、领用逻辑部分功能开发

#4 - 2024-07-19 09:57 - 尹翊 ( Antoine )

- 主题从 7/17/2024-7/18/2024 OCR逻辑修改 变更为 7/17/2024-7/19/2024 OCR逻辑修改

#5 - 2024-07-19 22:36 - 王超群 ( Carey )

- % 完成从 50 变更为 90

7/19 5H 领用逻辑功能开发联调测试

#6 - 2024-07-20 22:05 - 王超群 ( Carey )

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved