

【报修开发】缝针缝线 - Task #15513

7/11/2024-7/11/2024 套包数量不足领用设计

2024-07-15 19:40 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-11
指派给:	尹駟 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-15 19:42 - 尹駟 (Antoine)

- 状态 从 New 变更为 Resolved