

【报修开发】缝针缝线 - Task #15517

7/16/2024-7/16/2024 领用单打印修改

2024-07-15 19:40 - 尹颀 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-16
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-16
指派给:	邵根	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	9.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-16 09:15 - 邵根

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-16 09:16 - 邵根

07/15 4.5H

#3 - 2024-07-17 09:18 - 邵根

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2024-07-17 09:19 - 邵根

07/16 4H

#5 - 2024-07-18 09:17 - 邵根

07/17 1H

1.领用单无内容报错问题处理