

【报修开发】缝针缝线 - Task #15532

7/22/2024-7/22/2024 退库管理

2024-07-15 19:40 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-17
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-17
指派给:	邵根	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-17 09:46 - 尹颢 (Antoine)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
#2 - 2024-07-22 09:24 - 邵根
07/19 4.5H
#3 - 2024-07-22 20:51 - 尹颢 (Antoine)
- 主题 从 7/17/2024-7/17/2024 退库管理 变更为 7/22/2024-7/22/2024 退库管理
#4 - 2024-07-23 09:26 - 邵根
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
#5 - 2024-07-23 09:28 - 邵根
07/22 1H