

【报修开发】缝针缝线 - Task #15536

7/22/2024-7/22/2024 取消消耗

2024-07-15 19:40 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-18
指派给:	邵根	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-18 09:50 - 尹颢 (Antoine)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-22 20:52 - 尹颢 (Antoine)
- 主题 从 7/18/2024-7/18/2024 取消消耗 变更为 7/22/2024-7/22/2024 取消消耗
- #3 - 2024-07-23 09:27 - 邵根
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-07-23 09:27 - 邵根
07/22 4H