

【报修开发】缝针缝线 - Task #15540

7/24/2024-7/25/2024 消耗

2024-07-15 19:40 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-23
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-23
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-22 20:28 - 尹颢 (Antoine)
- 主题 从 7/23/2024-7/23/2024 消耗 变更为 7/24/2024-7/25/2024 消耗
- 预期时间 从 3.00 小时 变更为 6.00 小时
- #2 - 2024-07-22 20:42 - 王超群 (Carey)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #3 - 2024-07-22 20:57 - 王超群 (Carey)
- % 完成 从 0 变更为 20
- 7/22 1H 消耗扫码功能开发
- #4 - 2024-07-23 23:20 - 王超群 (Carey)
7/23 2H 消耗选择货品功能接口沟通及开发
- #5 - 2024-07-24 21:14 - 王超群 (Carey)
- % 完成 从 20 变更为 100
- 7/24 3H 选择领用未归还货品页面开发、消耗业务开发测试
- #6 - 2024-07-25 18:40 - 尹颢 (Antoine)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved