

【报修开发】缝针缝线 - Task #15543

7/25/2024-7/25/2024 退库统计

2024-07-15 19:40 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-23
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-23
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-22 15:31 - 尹颢 (Antoine)
- 主题 从 7/23/2024-7/23/2024 退库统计 变更为 7/24/2024-7/24/2024 退库统计
- #2 - 2024-07-22 20:29 - 尹颢 (Antoine)
- 主题 从 7/24/2024-7/24/2024 退库统计 变更为 7/25/2024-7/25/2024 退库统计
- #3 - 2024-07-26 20:08 - 王超群 (Carey)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #4 - 2024-07-26 22:27 - 王超群 (Carey)
- % 完成 从 0 变更为 100
- 7/26 0.5H 退库统计功能改造调试
- #5 - 2024-07-31 20:51 - 王超群 (Carey)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved