

【报修开发】缝针缝线 - Task #15547

7/24/2024-7/24/2024 领用未归还提醒

2024-07-15 19:40 - 尹嗣 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-25
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-25
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-22 15:43 - 尹嗣 (Antoine)
 - 主题 从 7/25/2024-7/25/2024 领用未归还提醒 变更为 7/24/2024-7/24/2024 领用未归还提醒
 - 指派给 从 王超群 (Carey) 变更为 邵根
- #2 - 2024-07-24 09:49 - 尹嗣 (Antoine)
 - 状态 从 New 变更为 In Progress
- #3 - 2024-08-01 10:13 - 邵根
 - 指派给 从 邵根 变更为 王超群 (Carey)
- #4 - 2024-08-02 09:30 - 王超群 (Carey)
 - 状态 从 In Progress 变更为 Resolved