

【报修开发】缝针缝线 - Task #15548

7/24/2024-7/24/2024 领用未归还查询

2024-07-15 19:40 - 尹翮 (Antoine)

状态:	Feedback	开始日期:	2024-07-25
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-25
指派给:	邵根	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-22 15:44 - 尹翮 (Antoine)

- 主题从 7/25/2024-7/25/2024 领用未归还查询 变更为 7/24/2024-7/24/2024 领用未归还查询

- 指派给从 王超群 (Carey) 变更为 邵根

#2 - 2024-07-24 09:49 - 尹翮 (Antoine)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#3 - 2024-07-25 18:58 - 尹翮 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Feedback