

【报修开发】缝针缝线 - Task #15555

7/26/2024- 更新QA版本 其他业务和报表

2024-07-15 19:40 - 尹颉 (Antoine)

状态:	New	开始日期:	2024-07-26
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	尹颉 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			