

## Product Deployment - Support #15584

### FSW10381 荆州市一门禁流程测试支持，清库切换正式环境准备上线

2024-07-16 09:28 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-16
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时
客户名称:	荆州第一人民医院	现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

#### 历史记录

#1 - 2024-07-16 09:28 - wangkay

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-17 11:01 - wangkay

- % 完成从 0 变更为 50

7/16 门禁测试环境未收到数据检查

#3 - 2024-07-17 11:01 - wangkay

- 主题从 荆州市一门禁流程测试支持，清库切换正式环境准备上线 变更为 FSW10366 荆州市一门禁流程测试支持，清库切换正式环境准备上线

- 现场FSW统计从 否 变更为 是

#4 - 2024-07-17 11:10 - wangkay

- 主题从 FSW10366 荆州市一门禁流程测试支持，清库切换正式环境准备上线 变更为 FSW10381 荆州市一门禁流程测试支持，清库切换正式环境准备上线

#5 - 2024-07-18 09:41 - wangkay

- % 完成从 50 变更为 90

7/17 制标和门禁客户端连接正式环境，正式环境rfms清库；正式环境低值接口提供九州通，待配置九州通正式接口地址

#6 - 2024-07-19 09:30 - wangkay

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#7 - 2024-07-19 09:31 - wangkay

- % 完成从 90 变更为 100

#8 - 2024-07-19 11:11 - wangkay

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#9 - 2024-07-19 14:51 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed