

包柜指纹接线问题沟通确认

2024-07-17 11:49 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-17
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-17 11:49 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-17 18:10 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2024-07-18 09:38 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 100
- 7/17 确认包柜指纹后续改为直连平板，改线后由生产组使用硬件引导进行测试
- #4 - 2024-07-18 10:33 - wangkay
- 主题 从 包柜接线问题沟通确认 变更为 包柜指纹接线问题沟通确认
- #5 - 2024-07-18 10:34 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2024-07-18 14:36 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed