

缝针缝线测试用例编写

2024-07-19 09:14 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-19
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-19
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-19 09:14 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-23 09:13 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 20 变更为 40
- #3 - 2024-09-02 09:07 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-09-02 09:07 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-09-04 09:34 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 To Be Closed 变更为 In Progress
- #6 - 2024-10-12 09:07 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 40 变更为 100
- #7 - 2024-10-12 09:09 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 In Progress 变更为 Closed