

厦门新创接口走流程问题

2024-07-19 16:59 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-19
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:	厦门市苏颂医院	现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-19 16:59 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-19 17:30 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2024-07-22 10:15 - wangkay
- % 完成 从 0 变更为 100
- 7/19 确认接口方式，检查视图和接口数据
- #4 - 2024-07-22 10:38 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-07-23 14:03 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed