

工厂一代柜生产进度确认

2024-07-22 07:36 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-25
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-23 07:27 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-07-23 07:29 - shangdavid
- 主题 从 工厂一代柜调试计划 变更为 工厂一代柜生产进度确认
- #3 - 2024-07-23 17:45 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-07-23 17:49 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2024-07-23 0.5h 工厂一代柜调试计划行程订票
- #5 - 2024-07-25 10:37 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2024-07-30 10:18 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed