

【报修开发】缝针缝线 - Task #15789

7/26/2024-7/26/2024 视频查询

2024-07-22 15:47 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-22
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-08-01 10:14 - 邵根
- 指派给 从 邵根 变更为 王超群 (Carey)
- #2 - 2024-08-02 10:39 - 王超群 (Carey)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #3 - 2024-08-02 10:44 - 王超群 (Carey)
- % 完成 从 0 变更为 100
- 1.查看内容，暂无修改点
- #4 - 2024-08-02 10:44 - 王超群 (Carey)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved