

【报修开发】缝针缝线 - Bug #15977

领用未归还导出优化

2024-07-29 09:24 - 邵根

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	邵根	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-29 09:24 - 邵根

07/26 1.5H

#2 - 2024-07-29 09:24 - 邵根

- 状态从 *New* 变更为 *In Progress*

#3 - 2024-07-29 09:24 - 邵根

- 状态从 *In Progress* 变更为 *Resolved*