

【报修开发】缝针缝线 - Task #16021

新版识别库及模板文件替换打包

2024-07-29 22:29 - 王超群 (Carey)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
新版识别库及模板文件替换打包			

历史记录

#1 - 2024-07-29 22:29 - 王超群 (Carey)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-29 22:32 - 王超群 (Carey)

- % 完成从 0 变更为 100

7/29 0.5H 新版识别库及模板文件替换打包

#3 - 2024-07-31 20:51 - 王超群 (Carey)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved