

## 【报修开发】缝针缝线 - Task #16031

### 缝针缝线开发协助

2024-07-30 09:24 - 王雷 (Jerry)

状态:	Closed	开始日期:	2024-07-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王雷 (Jerry)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	47.10 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-07-30 09:27 - 王雷 (Jerry)

07-29 1.7H

- 1, 缝线柜服务端autoinstall协助
- 2, 服务端提测内容review
- 3, 现场底部照片识别测试, 准备模板 (未完成)

#2 - 2024-07-31 09:22 - 王雷 (Jerry)

07-30 3.7H

- 1, 缝线柜服务端autoinstall协助, 问题协助
- 2, orc识别环境配置, 识别测试

#3 - 2024-08-01 09:30 - 王雷 (Jerry)

07-31 4.2H

- 1, 现场版本整理和发布及测试支持
- 2, orc识结果整理
- 3, 公司服务器发布 (未完成)

#4 - 2024-08-02 09:33 - 王雷 (Jerry)

08-01 3H

- 1, 现场测试图片及日志分析和整理, 公司测试及review
- 2, 现场客户端更新及品规ocr识别配置

#5 - 2024-08-05 09:28 - 王雷 (Jerry)

08-02 5.5H

- 1, 现场测试分析
- 2, OCR识别模板创建, 现场测试协助,

#6 - 2024-08-05 13:13 - 尹翮 (Antoine)

- 项目从【报修开发】缝针缝线市一南院 变更为【报修开发】缝针缝线

#7 - 2024-08-06 09:28 - 王雷 (Jerry)

- 状态从 New 变更为 Resolved

#8 - 2024-08-06 09:45 - 王雷 (Jerry)

08-05 2H

- 1, 现场照片测试, 模板修改, review

#9 - 2024-08-07 09:28 - 王雷 (Jerry)

08-06 2H

- 1, 现场照片公司环境测试, 测试结果review, 测试结果整理,
- 2, Android版本和windows版本存在较大差异, 版本问题

#10 - 2024-08-08 09:32 - 王雷 (Jerry)

- 状态从 Resolved 变更为 In Progress

#11 - 2024-08-08 09:34 - 王雷 (Jerry)

08-07 2.5H

1, 前一天测试结果文档整理, 提交给David

2, 联系现场拍摄测试照片, ocr识别测试 (共18个品规, 每个品规8张照片), 测试结果整理 (整理未完成)

#12 - 2024-08-09 09:30 - 王雷 (Jerry)

08-08 3.5H

1, 现场照片ocr识别结果整理, 提交

2, 公司ocr识别性能问题测试, 统计, 调查结果, 查找时间占89% (800ms左右), 识别时间占8% (100ms以下)

#13 - 2024-08-12 09:31 - 王雷 (Jerry)

08-09 4H

1, 测试结果整理, 统计, review

2, 测试环境内容重新测试, 沟通 (存在ocr识别结果不一致问题),

#14 - 2024-08-13 09:30 - 王雷 (Jerry)

08-12 2H

1, refcode识别问题测试, 8500为例成功, 出现偏差16/24

2, 模板调整测试, 模板查找范围改小测试, 8次都成功

#15 - 2024-08-14 09:25 - 王雷 (Jerry)

08-13 2H

1, 缝线柜异常图片模板测试 (未完成)

2, 缝线柜发布文档问题沟通

#16 - 2024-08-15 09:31 - 王雷 (Jerry)

08-14 1H

1, 模板调整测试, 模板改小之后存在无法识别问题 (测试未完成)

#17 - 2024-08-20 09:30 - 王雷 (Jerry)

08-19 4.5H

1, 二维码识别测试, 共13个品规, 250张照片, 总成功率在51%

2, 领用视频分析, 领用30个货品, 总时间178s, 平均每个时间5.9s, 翻版时间在2.34s

3, 现场测试协助, 服务端更新及取日志

#18 - 2024-08-21 09:39 - 王雷 (Jerry)

08-20 3H

1, 图片识别测试, 部分图片微信可识别,

2, ocr领用总计领用10个货品, 总用时54.5s, 平均每个用时5.45s, 识别及总用时22.15s, 平均时间2.215s, 其他平均时间3.235s

3, 平台发布, 字体安装

#19 - 2024-08-22 09:30 - 王雷 (Jerry)

08-21 2H

1, 小型二维码 (5mm\*5mm) 近距离测试, 结论, 距离摄像头距离越近越容易识别,

2, Joe提供的照片测试, 需要调整模板参数, 发现问题, 部分条码可识别, 但是识别时间较长

#20 - 2024-08-28 09:29 - 王雷 (Jerry)

08-27 1H

1, 缝线柜同时开4个摄像头启动速度及预留速度调查协助, 两者都在70ms左右, 无卡顿问题

#21 - 2024-09-05 11:55 - 王雷 (Jerry)

- 状态从 In Progress 变更为 To Be Closed

#22 - 2024-09-05 15:54 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed