

【报修开发】缝针缝线 - Task #16117

OCRTTest工程增加批量识别功能

2024-07-31 20:57 - 王超群 (Carey)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-31
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
OCRTTest工程增加批量识别功能			

历史记录

#1 - 2024-07-31 20:58 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-31 21:00 - 王超群 (Carey)

- % 完成 从 0 变更为 100

7/31 2H 批量识别图片功能开发测试，增加code测试页，datamatrix并发识别测试及同步识别测试

#3 - 2024-07-31 21:08 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved