

【报修开发】缝针缝线 - Task #16118

调查识别采集图片缺少问题

2024-07-31 20:58 - 王超群 (Carey)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-31
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
调查识别采集图片缺少问题			

历史记录

#1 - 2024-07-31 20:58 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-31 21:07 - 王超群 (Carey)

7/31 2H 分析日志发现采集图片缺少，补充日志测试发现识别库返回结果时间较长，将识别较慢的图片移到148开发环境编写代码测试发现datamatrix识别确实需要2秒左右，与david沟通该问题待处理，又在ocrTest工程中采用new两个对象paddle初始化并发测试，问题依旧存在，待调查处理后再做测试。

#3 - 2024-08-01 18:57 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved